



Stadtrat am 18.12.2007		öffentlich		
Nr. 16 der TO		Vorlagen-Nr.: FB 2/197/2007		
Dez. I	FB 2: Finanzen	Datum:		06.12.2007
FBL / stellv. FBL	FB Finanzen	Dezernat I / II	Der Bürgermeister	
Beratungsfolge:				
Gremium:	Datum:	TOP	Zuständigkeit	Bemerkungen:

Beratungsgegenstand:
Sportanlage Seppenrade
Endgültige Planung und Abstimmung

I. Beschlussvorschlag:
Dem Rat zur Kenntnis

II. Rechtsgrundlage:
GO NW; Hauptsatzung; Zuständigkeitsordnung

III. Sachverhalt:
Um die Fertigstellung und Übergabe der geplanten Sportanlage Seppenrade zeitnah zu erreichen, ist sowohl für den Hochbaubereich, wie auch für den Tiefbaubereich eine Ausschreibung und Vergabe der erforderlichen Arbeiten in Kürze vorgesehen. Für den Hochbaubereich – Umkleide- und Vereinsgebäude – ist von einer ca. neunmonatigen Bauzeit auszugehen, so dass hier ein früher Baubeginn 2008 notwendig wird. Für den Tiefbaubereich – 2 Kunststoffrasenplätze mit Beregnung und Trainingsbeleuchtung, Lärmschutzwand, Außenanlagen und die Einfriedung der Sportanlage – ist von einer sechsmonatigen Bauzeit auszugehen, wobei die Arbeiten für die Kunststoffrasenplätze nur in der trockenen Jahreszeit – Mai bis September- ausgeführt werden können.

Die Verwaltung wird in der Sitzung die endgültige Planung vorstellen.