

Ermächtigungsübertragungen

Invest.-Nr.	Bezeichnung	KoTr	KoSt	Budget 2018	Ist Ausz. 2018	verfügbar	EÜ nach 2019	Begründung
FB 1								
10007HARD	EDV	010608	1300	19.300	3.603	15.697	13.500	Hardwarebeschaffung / Migration auf MS Office
10009SOFT	Software	010100	1100	31.200	0	31.200	30.900	Hardwarebeschaffung / Migration auf MS Office
10014GWG	EDV	010608	1300	6.000	0	6.000	2.900	Hardwarebeschaffung / Migration auf MS Office
							47.300	
FB 2								
20097GEBÄU	Feuerwache Lüdinghausen Erweiterung	021401	6400	345.000	27.761	317.239	317.239	Planung 2018 / Ausführung 2019
20009GEBÄU	Ostwallgrundschule, neu, Ostwall 7a	031401	6250	448.721	258.712	190.009	190.009	Baumaßnahme Rettungswege / techn. Anlagen dauern an
20090GEBÄU	Sporthalle Schulen, Vereine, Leistungssport	031406	6341	3.436.219	1.441.083	1.995.136	1.995.136	lfd. Baumaßnahme, Fertigstellung 2020
20122GEBÄU	Sekundarschule	031407	6580	5.114.000	2.917.046	2.196.954	2.196.954	lfd. Baumaßnahme
20078TECH	Konferenzanlage Burg Lüdinghausen	061400	6380	35.100	4.802	30.298	34.317	Ausschreibung 2018, Kauf 2019
							4.733.655	
FB 3								
30200BGA	Baubetriebshof	010602	2500	25.000	10.605	14.395	12.500	Auftrag erteilt, Lieferung 2019
30204FAHR	Baubetriebshof	010602	2500	322.407	158.180	164.227	133.000	Auftrag erteilt; lange Lieferzeiten
30009GERÄT	Spielgeräte	061402	3201	55.891	11.420	44.471	44.470	Auftrag erteilt; lange Lieferzeiten
30011GWGK	GWG Kinderspielplätze	061402	3201	6.800	0	6.800	6.800	Bänke bestellt, Rechnung steht noch aus
30141GERÄT	Neubau Spielplatz Höckenkamp	061402	3201	1.090	0	1.090	1.090	Restarbeiten fehlen noch
30240GERÄT	Spielplatz Stevertal/Im Wiesengrund	061402	3201	36.000	20.239	15.761	15.760	Restarbeiten fehlen noch
30280BGA	Sportanlage Seppenrade	080100	6460	3.500	724	2.776	2.775	Auftrag erteilt; Umsetzung 2019
30041STRAS	Kranichholz (Telgengarten bis Olfener Straße)	120100	3200	20.000	1.321	18.679	18.679	Maßnahme verschoben; Umsetzung 2020
30052STRAS	Selmer-Str.-Ost, Erschließung Gewerbegebiet	120100	3200	10.000	0	10.000	10.000	Planungsauftrag LP 1 - 3 erteilt
30052STRLA	Selmer-Str.-Ost, Linksabbieger L835	120100	3200	10.000	6.648	3.352	3.352	Planungsauftrag LP 1 - 3 erteilt
30055STRAS	Straßenbeleuchtung, unvorherg. Maßnahmen	120100	3200	67.337	11.206	56.131	56.130	Proj. sind beauftragt, teilw. fertiggestellt
30087HARD	Hardware Tiefbau	120100	3200	5.311	0	5.311	5.300	Outdoor-Erfassungsgeräte
30091INFRA	Brücke Schulze-Delitzsch-Str.	120100	3200	77.819	26.874	50.945	50.945	Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt.
30145STRAS	Alter Sportplatz	120100	3200	1.074.000	769.936	304.064	304.064	Maßnahme ist fertiggestellt aber noch nicht abgerechnet.
30156STRAS	Radweg Reckelsumer Straße	120100	3200	68.000	34.764	33.236	33.236	Maßnahme ist fertiggestellt aber noch nicht abgerechnet.
30165STRAS	Mühlenstr./B235 Erschließung	120100	3200	277.662	168.134	109.528	109.527	Maßnahme ist fertiggestellt aber noch nicht abgerechnet.
30180STRAS	Rückbau Straßenbeete	120100	3200	32.599	6.410	26.189	26.189	fortlaufende Umsetzung
30228BGA	Fahrradabstellanlagen	120100	3200	5.000	0	5.000	5.000	fortlaufende Umsetzung
30234STRAS	Neubau Straße Ostlandsiedlung	120100	3200	209.977	8.613	201.364	201.363	Maßnahme ist noch nicht abgerechnet.
30236STRAS	Erschließung GE Tetekum-Buschkämpfe	120100	3200	885.249	62.148	823.101	823.101	Auftrag erteilt. Umsetzung 2019
30237STRAS	Erschließung Kastanienallee Nord-West	120100	3200	774.334	455.712	318.622	318.622	Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt.
30239INFRA	Brücke Ostenstever Dr.-Kleinsorge-Straße	120100	3200	25.000	10.152	14.848	14.848	Planungsauftrag ist erteilt.
30251ISEK	Beschädigungssystem (Regionale WaBuWe)	120100	3200	40.114	22.551	17.563	17.563	Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt.
30253ISEK	Gartenstraße	120100	3200	135.000	7.272	127.728	127.727	Auftrag erteilt. Umsetzung 2019
30254ISEK	Burgstraße	120100	3200	5.000	0	5.000	5.000	Planungsauftrag erteilt; Umsetzung 2019
30255ISEK	Amthaus	120100	3200	11.666	4.379	7.287	7.287	Zuwendungsantrag gestellt; Umsetzung nach Bewilligung.
30259ISEK1	Brücke Felizitasstiege (Fabi) über Mühlenstever	120100	3200	50.000	0	50.000	50.000	Planungsauftrag ist erteilt; Umsetzung 2019/2020
30259ISEK2	Brücke Marien-Campus Musikschule über Mühlenst	120100	3200	50.000	0	50.000	50.000	Planungsauftrag ist erteilt; Umsetzung 2019/2020
30261STRAS	Leerrohre Breitbandversorgung	120100	3200	105.054	43.204	61.850	40.000	Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt.
30262STRAS	Anbindung Nordosten LH an B235	120100	3200	15.000	3.124	11.876	11.876	Planungsauftrag ist erteilt
30264STRAS	Bankette Verbindung B235 bis Baumschulenweg	120100	3200	145.389	57.429	87.960	87.959	Maßnahme ist noch nicht abgerechnet.
30270STRAS	Stadtfeldstraße Endausbau	120100	3200	26.228	3.964	22.264	22.264	Planungsauftrag erteilt; Umsetzung später

30271STRAS	Baumschulenweg Endausbau	120100	3200	17.350	2.643	14.707	14.707	Planungsauftrag erteilt; Umsetzung später
30274STRAS	Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis BG Paterkamp	120100	3200	198.076	116.543	81.533	81.533	Maßnahme ist noch nicht abgerechnet.
30275STRAS	Querungshilfe Borg	120100	3200	30.000	6.151	23.849	23.848	Planungsauftrag erteilt; Umsetzung 2019/2020
30276STRAS	Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn	120100	3200	29.000	0	29.000	29.000	Planungsauftrag erteilt; Umsetzung 2020
30278STRAS	Kastanienallee-Süd bis Buchenstraße	120100	3200	40.000	0	40.000	40.000	Planungsauftrag erteilt; Umsetzung 2020
30279STRAS	Halterner Straße Ausbau Geh- u. Radweg	120100	3200	15.000	0	15.000	15.000	Planungsauftrag erteilt; Umsetzung 2020
30088HARD	Grünanlagen	130100	3100	4.200	0	4.200	4.200	Tablet - Auftrag erteilt. Lieferung 2019
30089BGA	Grünanlagen	130100	3100	6.000	319	5.681	5.681	Bestellung Bänke 2018 und Lieferung 2019
30250ISEK	StadtLandschaft	130100	3100	2.207.342	346.939	1.860.403	300.000	Auftrag erteilt. Umsetzung 2019
30256ISEK	Rings um die Stever	130100	3100	614.884	493.061	121.823	121.822	Bänke etc.
30241GRÜN	Umgestaltung Wolfsschlucht	130200	3100	217.203	5.907	211.296	50.000	Planungsauftrag erteilt. Umsetzung 2019/2020
30078WRRL	Stever - Umflutgerinne StadtLandschaft	130400	3200	185.000	48.037	136.963	136.963	Planungsauftrag erteilt; Umsetzung 2019
30188GRUND	Pflasterung Hofffläche Friedhof Lüdinghausen	130602	2500	27.000	0	27.000	10.000	Maßnahme wird in 2019 umgesetzt.
30199WEG	Wege Friedhof Seppenrade	130602	2500	83.905	369	83.536	83.535	Maßnahme wird in 2019 umgesetzt.
30216PFAD	Grabpfade Friedhöfe	130602	2500	25.000	0	25.000	25.000	Maßnahme wird in 2019 umgesetzt.
							3.557.716	
FB 4								
40051FAHR	Mannschaftstransportwagen (Transit Pritsche)	021501	4800	50.000	1.875	48.125	46.000	Auftrag 2018; Zulassung und Ausbau 2019
40015SOFT	Software Feuerschutz (Tablets und Lizenzen)	021501	4800	16.000	7.316	8.684	8.000	Anschaffung 2018 begonnen, Abschluss in 2019
46003GERÄT	Sporthalle Tülinghofer Str.	030103	6360	4.000	519	3.481	2.300	Sprungkästen f. Turnhalle 2018 best., Lieferung 2019
20109BGA	Sekundarschule	030107	6580	134.500	85.451	49.049	49.049	Möbiliar Sekundarschule
40038HARD	Umsetzung Medienentwicklungsplan	030200	4000	189.100	121.262	67.838	50.000	Übertragung für nicht durchgeführte Projekte
40020BGA T	Kindergarten Tülinghoff	060100	6380	5.000	600	4.400	4.400	Neuausstattung nach Fertigstellung Anbau in 2019
40020GWG-F	Kindergarten Tülinghoff (Familienzentrum)	060100	6380	4.000	472	3.528	3.500	Neuausstattung nach Fertigstellung Anbau in 2019
40020GWG-T	Kindergarten Tülinghoff	060100	6380	4.780	1.221	3.559	3.500	Neuausstattung nach Fertigstellung Anbau in 2019
40081ZUWEN	Zuschuss an Kita's Ersteinrichtung	060100	4900	325.000	227.349	97.651	80.000	Abrechnung des Kita-Trägers steht noch aus
40046AUFB	Barrierefreier Umbau von 5 Haltestellen ÖPNV	120401	4400	215.000	6.461	208.539	180.000	Nachbesserungen aus 2017, Schlussrechnung noch offen
							426.749	
				18.661.506	8.032.097	10.629.410	8.765.420	

Nr.	Finanzplan	Haushalt 2019	EÜ	fortg. Ans.
24	Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-1.852.000	0	-1.852.000
25	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.242.000	8.197.676	-25.439.676
26	Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.312.200	388.744	-1.700.944
27	Auszahlg f. Erwerb v. Finanzanlagen	-65.900	0	-65.900
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.654.400	179.000	-1.833.400
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.126.500	8.765.420	-30.891.920
31	Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.608.500	8.765.420	-18.373.920
32	Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.736.000	8.765.420	-17.501.420
38	Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-700.200	8.765.420	-9.465.620
41	Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	0	8.765.420	-8.765.420