

Beschreibung der Maßnahme	Maßnahmentyp Kürzel	Maßnahmenträger	Status
Berücksichtigung bei der Änderung bzw. Fortschreibung des FNP	F02-01	Stadt Lüdinghausen	laufend
Berücksichtigung bei der Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen	F02-02	Stadt Lüdinghausen	laufend
Berücksichtigung der Informationen über Hochwasserrisiken bei vorgesehenen Nutzungsänderungen im Siedlungsbereich	F04-01	Stadt Lüdinghausen	laufend
Aabach, Renaturierung, Entwicklung einer Sekundäraue, Schaffung von Retentionsvolumen	W03-03	Stadt Lüdinghausen	noch nicht begonnen
Gronenbach, Renaturierung, Entwicklung einer Sekundäraue, Schaffung von Retentionsvolumen	W03-03	Stadt Lüdinghausen	noch nicht begonnen
Gronenbach, Rückbau der Staustufe, Schaffung von Retentionsvolumen	W03-03	Stadt Lüdinghausen, WBV Stever-Lüding.	noch nicht begonnen
Erstellung Entsiegelungskonzept	W04-01	Stadt Lüdinghausen	noch nicht begonnen
Konzept zum Umgang mit Niederschlagswasser	W04-02	Stadt Lüdinghausen	laufend
Rückbau Rialtowehr	T02-03	Stadt Lüdinghausen	laufend
Überwachung und Unterhaltung des HRB am Hüwel	T03-01	Stadt Lüdinghausen	laufend
Durchführung von Maßnahmen zur Freihaltung der Abflussquerschnitte; insbesondere Ostenstever	T05-02	WBV Stever-Lüdinghausen	laufend
Entlastung (Verringerung der Abschlagsmengen in die Ostenstever) durch Umbau Pumpwerk Valve	T07-01	Stadt Lüdinghausen	abgeschlossen
Entlastung (Verringerung der Abschlagsmengen in die Ostenstever) durch Umbau Pumpwerk und RÜB Im Rott	T07-01	Stadt Lüdinghausen	abgeschlossen
Baugebiet Stadtfeld 2: Rückstauklappen für den Niederschlagswasserüberlauf in die Ostenstever	T07-99	Stadt Lüdinghausen	abgeschlossen
nördlich der Brücke Paterkamp: Rückstauklappe für den Überlauf aus der Kleingartenanlage Geest in die Ostenstever	T07-99	Stadt Lüdinghausen	abgeschlossen
Regelmäßige Prüfung und Aktualisierung der Datenbestände zu Ansprechpartnern und Kommunikationswegen im LOKALEN WARNDIENST	V07-02	Stadt Lüdinghausen	noch nicht begonnen
Bereitstellung HWGK /HWRK an Rettungsdienst / Feuerwehr	V08-01	Stadt Lüdinghausen	noch nicht begonnen
aktive Information der Bevölkerung	V08-01	Stadt Lüdinghausen	noch nicht begonnen
Informationen über HWGK / HWRK (Veranstaltungen, Presse)	V09-01	Stadt Lüdinghausen	noch nicht begonnen
Informationsmaterial für Bevölkerung und Wirtschaft zum Objektschutz mit Anleitungen zur Eigenvorsorge	T08-03	Stadt Lüdinghausen	noch nicht begonnen
Aufstellung und Aktualisierung von Alarm- u. Einsatzplänen für den Hochwasserfall (Gefahrenabwehrplan); inkl. gefährdeter Objekte	V10-01	Stadt Lüdinghausen	noch nicht begonnen
Dokumentation von Hochwasser-Ereignissen und -Schäden	N01-01	Stadt Lüdinghausen	noch nicht begonnen
Hinweise bei Baugenehmigungen	V02-03	Stadt Lüdinghausen	noch nicht begonnen
Umsetzungsfahrplan WRRL; Strahlursprung Nonnenbach; Stat. 0+65 bis 0+90; MG_MS69_WKG_LIP_1307_SU1	W01-01	WBV Unterer Kleuterbach	laufend

