

Zeitablaufplan Erstellung Klimaschutzkonzept

01.07.18

- Einrichtung zusätzliche 0,5 Stelle
- Beginn Erarbeitung Antragsunterlagen

30.09.18

- Beantragung Fördermittel (Förderquote 65 %), Antragsbearbeitung ca. 5 Monate

März 19

- Beauftragung externes Büro nach Vorlage Förderbescheid

ca. Mitte 20

- Fertigstellung des Klimaschutzkonzeptes unter Beteiligung verschiedenster Akteure

ab Mitte 20

- Einrichtung Stelle Klimaschutzmanager (65 % Förderung über 3 Jahre) zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept