

**WBW Wilhelmstraße – Nichtoffener Wettbewerb nach RPW 2013**  
**hier: Ablaufplan**

<b>Zeitschie- ne/Zeitpunkt</b>	<b>Leistung</b>	<b>Teilleis- tung/Zuständigkeit</b>	<b>Anmerkun- gen</b>
8. – 9. KW 20.02. - 01.03.2019	Ausschreibung, Betreu- ung, Auftragsvergabe		
10. – 11. KW 04. – 15.03.2019	Vorbereitung Auslobung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung Auslobungs- text (V)</li> <li>- Bereitstellung Planun- terlagen (A) (ggf. An- fertigung weitere Plä- ne)</li> <li>- Zusammenstellung Un- terlagen (V)</li> <li>- Auswahl Teilnehmer (A/V)</li> <li>- Benennung Preisgericht (A/V)</li> <li>- Festlegung Termine (V)</li> <li>- Ermittlung Preisgeld (V)</li> </ul>	V: Vorprüfer A: Ausloberin
14. KW 04.04.2019	Beschluss Auslobungs- text (BVBU)	(A)	
14. KW 05.04.2019	Versand Auslobung		
15. KW 12.04.2019	Preisrichtervorbespre- chung  Kolloquium	Ortsbesichtigung	
21. KW 24.05.2019	Abgabe Wettbewerbs- pläne	Verpflichtender Termin	
24. KW 13. oder 14.06.2019	Preisgerichtssitzung		
27. KW 04.07.2019	Vorstellung Wettbe- werbsergebnisse (BVBU)		