

# Grundstücksentwicklung Münsterstraße 59 in Lüdinghausen

## Vorabzug

### Ablaufplan Wettbewerb (49. KW 2022 - 16. KW 2023)

| Zeitschiene / Zeitpunkt              | Leistung                                                     | Teilleistung / Zuständigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anmerkungen                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| - 25.11.22                           | Vorbereitung EU-Bekanntmachung<br><br>Vorbereitung Auslobung | Erstellung Auslobungstext (V)<br>Bereitstellung Planunterlagen (A)<br>Zusammenstellung Planunterlagen (V)<br>Auswahl Teilnehmer (A/V)<br>Benennung Preisgericht (A/V)<br>Nutzerbeteiligung (A/V)<br>Festlegung Termine (V)<br>Ermittlung Preisgeld (V nach Angabe A)<br>Abstimmung + Beauftragung Modellbau<br>R AKNW Übereinstimmungsvermerk<br>Aufmaß Plangebiet (falls erforderlich) | V: Vorprüfer<br>A: Auslober<br>N: Nutzer |
| 42. - 47. KW 22<br>21.10. - 25.11.22 | VgV-Bekanntmachungsphase                                     | 35 Tage (inkl. 'Puffer')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| 49. KW 21<br>29.11.21                | Versand Auslobung                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Laufzeit Wettbewerb                      |
| 50. KW 21<br>16.12.22                | Preisrichtervorbesprechung<br>Kolloquium                     | Veranstaltungen vor Ort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
| 08. KW 22<br>24.02.23                | Abgabe Planunterlagen                                        | Verpflichtender Termin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| 10. KW 22<br>10.03.23                | Abgabe Modelle                                               | Verpflichtender Termin<br>2 Wochen nach Planabgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |
| 14. KW 22<br>04. - 07.04.23          | Preisgerichtssitzung                                         | Überarbeitungsphase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| 16. KW 23<br>17. - 21.04.23          | VgV-Zuschlagsverhandlung                                     | Städtebaulicher Vertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |

Voraussetzung zur Sicherstellung des vorgenannten und vorläufigen Ablaufplans sind die Zuarbeit der Ausloberin bei der Beschaffung von Unterlagen, Raumgestaltung und Personalien.

Münster, 13.06.22

Stefan Schopmeyer