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FRIEDHOFSGEBAUDE LUDINGHAUSEN - FERTIGSTELLUNG WC-GEBAUDE

Behr geehriar Herr Beck,

die Bauarbeiten der Ersatzgebfuden auf dem Friedhof in Ludinghausen flegen in der
Zeltplanung des Bauzeitenplines vom. 26. Juni 2015

Die Fenster werden Anfang der 37.KW eingebaut. Die Nachfoigegewarke bendtigen bei zligiger
Abfolge der Arbeiten inkiusive Trocknungszeiten ca. 8 Wochen.

Somit kénnen wir mit der Ferfigstellung der WC-Gebiude in der 43, KW rechpen.
it f{wagnﬁﬁchen GrilBen
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