



Betriebsausschuss am 22.09.2009	öffentlich		
	Vorlagen-Nr.: FB 3/052/2009		
Nr. 2.1 der TO	Datum: 25.08.2009		
Dez. I	FB 3	Der Bürgermeister	
FBL / stellv. FBL	FB Finanzen	Dezernat I / II	

Mitteilungsgegenstand:

Bericht des Betriebsleiters über das 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2009

II. Rechtsgrundlage:

§ 21 EigVO NRW, Betriebssatzung des Abwasserwerkes der Stadt Lüdinghausen

III. Sachverhalt:

Der Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2009 verläuft im Wesentlichen planmäßig. Das erwartete Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit bleibt voraussichtlich gegenüber dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2009 unverändert.

Im Vermögensplan verlaufen die Maßnahmen Kanalsanierung Telgengarten, Vossweg/Tül-linghofer Straße, Hermann-Stehr-Straße und Dülmener Straße planmäßig bzw. stehen kurz vor dem Abschluss. Kostenüberschreitungen liegen nicht vor. Die Maßnahmen an den Pumpwerken 03-Valve und 32-Rott werden voraussichtlich in diesem Jahr nicht zur Ausführung kommen. Diese Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit der Erhöhung der von der Kläranlage aufzunehmenden Zulaufmengen. Der Lippeverband hat die erforderliche Genehmigung für die Kläranlage erst nach jahrelangen Verhandlungen mit der Stadt über eine Kostenübernahme Ende 2008 beantragt. Eine Kostenübernahme durch die Stadt erfolgt nicht. Erst nach Umbau der Kläranlage können die Trockenwetterschnecken im Pumpwerk Valve und die Förderleistung im Pumpwerk Rott angegangen werden.

Für das Regenrückhaltebecken Seppenrade Nord-Ost werden zurzeit die Grundstücksverhandlungen geführt. Auch hier kann davon ausgegangen werden, dass die Maßnahme einschließlich der Verlegung der Druckrohrleitung in diesem Jahr nicht mehr vollständig durchgeführt wird.

Anlagen:

- keine -